

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ№ 017-05-5231, 20-04-2015

На основание чл. 222, ал. 1, т. 8 и чл. 177, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /обн. ДВ,бр. 72/2003г./ искане на Възложителя ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, Област Хасково, с вх.№СТ-04/ 884-04-970/21.03.2015г. в ДНСК, придружено с окончателен доклад на „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул.„България -над реката“ №3, ЕИК 126720807, представлявано от арх.Богдана Владимирова Хасърджиева, Управител, упражняващо строителен надзор, съгласно Лиценз № ЛК- 000526/12.10.2006г., продължен до 12.10.2016г., издаден от Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, ПРОТОКОЛ обр.16 от 15.04.2015г. за установяване на годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия, назначена със Заповед № РД-19 – 545 / 08.04.2015г. на Заместник-Началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, на основание предоставените ми правомощия със Заповед № РД-13- 188/ 15.08.2014г. на Началника на ДНСК,

РАЗРЕШАВАМ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖ:

Проект DIR – 510 11116 – C053 „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, ПСОВ и водопроводната мрежа в гр. Свиленград“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ BG161PO005/10/1.11/02/16

**1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ /ПСОВ/ –ГР.СВИЛЕНГРАД И ДОВЕЖДАЩА ИНФРАСТРУКТУРА ,**

включващ строежи:

- ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, в ПИ 581038, м.„Брантията“, гр. Свиленград
- Довеждащи колектори до ПСОВ- Свиленград
- Обслужващ път до ПСОВ -Свиленград
- Външно ел.захранване на ПСОВ- Свиленград : БКТП 1x400кVа/20/0,4кV в ПИ 581038,м.„Брантията“, Кабели 20кV от съществуващ СРС №64 на ВЛ 20кV”Индустрия” от П/Ст 110/20кV-Свиленград до нов БКТП -ПСОВ- Свиленград , Дизелгенератор 200кVA

**2. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
В КВ. "КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА" И КВ. "ГЕБРАН",**

включващ следните подобекти :

- Изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на кв. „Капитан Петко Войвода” – гр.Свиленград
- Канализационен колектор кв.„Капитан Петко Войвода” -кв.„Гебран”, гр.Свиленград
- Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежа кв.„Гебран”, гр.Свиленград
- Реконструкция на канализационна помпена станция /КПС/ „Ляв бряг”, гр.Свиленград в УПИ I – за помпена станция, кв.129 по плана на гр.Свиленград

ГР. СВИЛЕНГРАД, ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, Област Хасково, гр. Свиленград, бул. „България” №32,
представявана от инж. Георги Стоянов Манолов, Кмет на Община Свиленград.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти от Община Свиленград, Разрешение за строеж №17 / 15.02.2012г., издадено от Главния архитект на Община Свиленград, влязло в сила на 01.03.2013г., допълнено със Заповед №26 /23.10.2013г., издадена от Главния архитект на Община Свиленград по реда на чл.154, ал.5 ЗУТ, Разрешение за строеж № 18/ 20.02.2012г., влязло в сила на 08.03.2012г., с вписана забележка за одобрени работни проекти на 01.11.2013г., Разрешение за строеж №20/ 20.02.2012г., влязло в сила на 08.03.2012г., с вписана забележка за одобрени работни проекти на 22.10.2013г., Разрешение за строеж № 19 / 20.02.2012г., влязло в сила на 08.03.2012г., допълнено със Заповед № 23/03.10.2013г., издадена от Главния архитект на Община Свиленград по реда на чл.154, ал.5 ЗУТ, Разрешение за строеж №24/ 20.02.2012г., издадено от Главния архитект на Община Свиленград, влязло в сила на 08.03.2012г., с вписана забележка за одобрени работни проекти на 26.11.2013г., Разрешение за строеж № 25 / 20.02.2012г., издадено от Главния архитект на Община Свиленград, влязло в сила на 08.03.2012г., с вписана забележка за одобрени работни проекти на 04.11.2013г. и на 25.11.2013г., Разрешение за строеж № 160/15.11.2013г., издадено от Главния архитект на Община Свиленград, влязло в сила на 10.12.2013г., Протокол обр.2 от 21.10.2013г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа от 05.11.2013г., със заверки на контролираните нива, Протокол обр.2а от 03.10.2013г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от 05.11.2013г. и от 14.11.2013г. за строежи на техническата инфраструктура, със заверки на контролираните нива, Протокол обр.2а от 01.11.2013г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от 05.11.2013г. за строежи на техническата инфраструктура, със заверки на контролираните нива, Протокол обр.2а от 29.01.2014г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура, със заверки на контролираните нива, Протокол обр.2а от 10.12.2013г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от 04.02.2014г. за строежи на техническата инфраструктура, със заверки на контролираните нива, Протокол обр.2а от 29.01.2014г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура, със заверки на контролираните нива, Протокол обр.2а от 19.05.2014г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура, със заверки на контролираните нива, Констативен акт обр.3 от 12.02.2014г., 08.01.2014г., 20.02.2014г., 23.05.2014г.- 3 броя, 28.08.2014г., 08.07.2014г., 20.10.2014г., 15.09.2014г., 12.09.2014г., 18.09.2014г., 23.10.2014г., 27.10.2014г., 21.10.2014г. за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването.

За строежа е предадена необходимата документация на основание чл.54а, ал.2 ЗКИР, във вр. с чл.175, ал.5 ЗУТ, съгласно Удостоверения изх.№ № У-93/ 21.11.2014г., № И-144 / 14.01.2015г., № У-3 / 02.02.2015г., № У-11/05.03.2015г., № У- 11/ 05.03.2015г., № У-10/ 05.03.2015г., №У-12 / 17.03.2015г., издадени от Община Свиленград.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно чл.20, ал.4 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /обн. ДВ, бр. 72/2003г./, и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа съгласно чл.20, ал.3 от Наредба №2/2003г., вр.чл.160, ал.4 и ал.5 ЗУТ.

При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби

ЗАМЕСТНИК - НАЧАЛНИК ДНСК
/инж. ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА/

